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Syan’Chaleur – Retour d’expérience du projet d’Ambilly
Montage contractuel

▪ Marché global de performance :

Recrutement d’un groupement d’entreprises
via une « procédure concurrentielle avec négociation » pour réaliser :

- La conception des ouvrages,

- Les travaux,

- L’exploitation/maintenance de l’installation sur une durée limitée

- La fourniture du combustible bois et gaz

Permet d’intégrer des engagements
de performance contractuels, car le
groupement « est responsable de
tout »

Mise en place de suivis d’indicateurs permettant de vérifier la performance réelle des installations, avec un système
de rémunération basée sur des intéressements / Pénalités financières en fonction des performances réellement atteintes

- Performance énergétique - Incidence écologique - Qualité du service
- Prix de l’énergie

récupération de la chaleur des fumées / hydro-accumulation /
isolation thermique renforcée du réseau
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Délai de mise en œuvre

Automne
2019

Décembre 
2019 Juillet 2020 Printemps 

2021

Transfert de 
compétence 
des communes

Remise des offres 
initiales du MGP Attribution du MGP

Début des 
travaux réseau + 
chaufferie à 
l’automne 2021

Mise en service 
du réseau de 
chaleur

Automne 
2022

▪ 5.3 km : longueur du réseau

▪ entre 45 et 60 : nombre de sous-stations

▪ 10 000 MWh/an : quantité d’énergie 
renouvelable, en substitution au gaz/fioul

▪ 1 000 équivalent logements chauffés

▪ 8 000 000 € HT d’investissement

▪ 2 200 000 € HT de subvention de l’ADEME
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Dimensionnement des installations  

La ZAC étoile, une véritable opportunité qui apporte de la complexité
Beaucoup de bâƟments neufs à raccorder facilement → FacturaƟon des frais de raccordement
Une montée en puissance longue (livraison de la ZAC entre 2022 et 2029)

Monotone 2022 : Mixité de 96 % Monotone 2029 : Mixité de 83 % 

→ Dimensionnement qui doit répondre aux 2 courbes : 
Minimum technique adapté à 2022 : 1 petite chaudière bois de 600 kW
Un ballon d’hydro accumulation de 50 m3

Une puissance totale EnR (bois + récupération) de  2 500 kW
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Dimensionnement des installations  

Difficultés des bâtiments neufs :
Incertitudes sur les puissances souscrites demandées : marges des bureaux d’étude
→ Possibilité de réviser la puissance souscrite après 2 ans 
Retards de livraison
→ nécessité d’avoir des bâƟments existants pour sécuriser le modèle économique
→ uƟlisaƟon d’une peƟte chaufferie mobile au démarrage

Difficultés des bâtiments Existants :
Délais d’organisation des AG de copropriétés
Règles de vote en AG 
→ ExonéraƟon des frais de raccordement l’année de démarrage du projet
→ Les CerƟficats d’Economie d’Energie 

Difficultés des maisons individuelles : 
Equilibre financier très précaire : consommations faibles / coût des travaux et exigences
→ Puissance souscrite minimum à 15 kW
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Schéma d’approvisionnement bois

Un triplement prévisionnel des consommations de plaquettes bois énergie à horizon 5 ans
 Etude en cours à l’échelle départementale pour établir un schéma département 
d’approvisionnement, pilotée par le Syane, en partenariat avec le Pôle Excellence Bois et la 
FiBois

+ 90 000 tonnes environ à horizon 2027 
pour des projets hors périmètre Syane



Deux types de combustibles à Ambilly :  
60 % de plaquettes forestières 
40 % broyat de recyclage

Livraisons majoritairement depuis Savoie Energie 
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Schéma d’approvisionnement bois


